



B 173: Aufhebung der Sperre in Marktrodach und Herstellung der Behelfsbrücke als Ersatz für die Opta-Brücke in Kronach noch vor Weihnachten

Die Sanierung der Bundesstraße 173 in Marktrodach liegt in den letzten Zügen. Aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse Anfang des Monats war es nicht möglich, alle Bauarbeiten abschließend durchzuführen. Trotz intensiver Kraftanstrengungen in den letzten Tagen konnten die beteiligten Firmen die witterungsbedingte Verzögerung nicht vollständig ausgleichen. Die angestrebte Fertigstellung zum Freitag, den 15. Dezember 2023 kann somit nicht ganz erreicht werden. Die restlichen Arbeiten wie der Einbau der Induktionsschleifen für die Ampelanlage werden Anfang nächster Woche durchgeführt. Somit hätte ab Mitte der Woche mit dem Abbau der Umleitungsbeschilderung begonnen werden können.

Zeitgleich finden aktuell die Rückbauarbeiten der Opta-Brücke in Kronach und vorbereitende Arbeiten für die Behelfsbrücke statt. Ende dieser Woche erwartet die hierfür beauftragte Baufirma die letzten für die Montage benötigten Bauteile. Diese Bauteile werden Anfang nächster Woche vormontiert und anschließend auf die Baustelle geliefert. Die Behelfsbrücke für die Opta-Brücke wird nach Aussage der zuständigen Baufirma bis Freitag, 22.12.2023 hergestellt.

Somit liegen die Termine für den Abschluss der beiden Baumaßnahmen nur wenige Tage auseinander. Bei der Absicherung der Baustellen ist das Staatliche Bauamt im steten Austausch mit der unteren Verkehrsbehörde am Landratsamt und der Polizei. Die konkrete Baustellenbeschilderung ist dabei in einer verkehrsrechtlichen Anordnung der unteren Verkehrsbehörde festgehalten, an die das Staatliche Bauamt gebunden ist. Die untere Verkehrsbehörde am Landratsamt Kronach sowie die Polizeiinspektion Kronach sind nach einem intensiven Abwägungsprozess wegen des engen zeitlichen Zusammenhangs aus Gründen der Verkehrssicherheit zu dem Schluss gekommen, die vorhandene Umleitung noch bis Ende der Woche stehen zu lassen, um einen Zusammenbruch des Verkehrs und eine Gefährdung der Schülerinnen und Schüler während des Einhebens der Behelfsbrücke zu vermeiden.



Staatliches Bauamt Bamberg
Postfach 10 02 63 • 96054 Bamberg

Hochbau
Hochschulbau
Straßenbau

Somit können sowohl die B 173 in Marktrodach als auch die B 173 in Kronach im Bereich der Opta-Brücke am Samstag, den 23. Dezember 2023 wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Die umfangreiche überörtliche Hinweisbeschilderung für die Sperrung Marktrodach kann nach Aussage der verkehrssichernden Firma aus Kapazitätsgründen Anfang des Jahres 2024 abgebaut werden.

Amtssitz
Staatliches Bauamt Bamberg
Postfach 10 02 63 96054 Bamberg
Kasernstraße 4 96049 Bamberg
☎ 0951-9530-0
☎ 0951-9530-2999

Dienstgebäude
Bereich Straßenbau
Franz-Ludwig-Straße 21
96047 Bamberg
☎ 0951-9530-0
☎ 0951-9530-1900

Servicestelle
Kronach
Kulmbacher Straße 15
96317 Kronach
☎ 09261-502-0
☎ 09261-502-160

Abteilung L 3
Allee 3
96450 Coburg
☎ 09561-887-0
☎ 09561-887-200

E-Mail und Internet

poststelle@stbaba.bayern.de
www.stbaba.bayern.de